



MŠVVAŠ SR – RIADIACI ORGÁN OP VÝSKUM A VÝVOJ/ASFEU – SORO PRE OP VÝSKUM A VÝVOJ

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“
Kód ITMS	26220220180
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	Partner 2 Ústav genetiky a biotechnológie rastlín

Operačný program	Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 2 – Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie	2.2 prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy	OPVaV-2012/2.2/08-RO
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	04/2013 – 09/2013



Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade OP Výskum a vývoj irelevantné.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Nitra	Nitra	Akademická	2
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav ⁷ (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	04/2013	04/2013	
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷	06/2015		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	1 004 144,00		

⁶ V zmysle prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁷ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁸ V zmysle prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁹ Súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok „spolu“)z tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ¹⁰
Hlavné aktivity				
Aktivita 3.1 Aplikovaný výskumu v rastlinných biotechnológiách	04/2013	04/2013	06/2015	
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	04/2013	04/2013	06/2015	
Publicita a informovanosť	04/2013	04/2013	06/2015	

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹¹		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ¹²	Žiadané výdavky ¹³	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 3.1 Aplikovaný výskumu v rastlinných biotechnológiách	978706,83	0,00				
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	23936,57	0,00				
Publicita a informovanosť	1500	0,00				
Spolu	25436,57	0,00				

¹⁰ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.

¹¹ V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovanych v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

¹² Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

¹³ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.

6. Vecná realizácia aktivít projektu ¹⁴					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁵
			Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ¹⁶	
Hlavné aktivity					
Aktivita 3.1 Aplikovaný výskum v rastlinných biotechnológiách	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	1	0	
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	5	0	
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	1	0	
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	2	0	
	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	Počet	1	0	
	Počet prác publikovaných v nerezovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	Počet	4	0	
	Počet projektov aplikovaného výskumu vo verejnom a mimovládnom sektore	Počet	1	0	

¹⁴ Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

¹⁵ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

¹⁶ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré vyjadrujú hodnotu za stanovené referenčné obdobie (napr. rok, mesiac), sa uvádza hodnota merateľného ukazovateľa, ktorá v závislosti od charakteru ukazovateľa vyjadruje absolútnu zmenu stavu (rozdiel) za predchádzajúce stanovené referenčné obdobie alebo priemernú zmenu stavu stanoveného referenčného obdobia za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia.

7. Merateľné ukazovatele projektu ¹⁷						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek ¹⁸			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁶
			Východiskový stav ⁸	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ¹⁷	
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	0	1	0	
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	0	5	0	
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	0	1	0	
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	0	2	0	
	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	Počet	0	1	0	
	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	Počet	0	4	0	
	Počet projektov aplikovaného výskumu vo verejnom a mimovládnom sektore	Počet	0	1	0	

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ¹⁹						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek ¹⁸			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁶
			Východiskový stav ⁸	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ¹⁷	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	0	1	0	
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy	Počet	0	5	0	
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej	Počet	0	1	0	

¹⁷ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁸ Memé jednotky vyjadrujeme kumulatívne. V prípade financovania ukazovateľa z viacerých grantov, vyjadruje sa jednotka „podielovo“ (pozri Príručku pre prijímateľa). Jednotky vyjadrujeme zaokrúhlené na dve desatinné miesta s výnimkou mernej jednotky „počet“, ktorá vyjadruje počet osôb, tú nevyjadrujeme „podielovo“, ale v kladných celých číslach (0, 1, 2, 3, 4, ...)

¹⁹ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – Muži					
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži	Počet	0	2	0	

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu²⁰

Hlavné aktivity	
Aktivita 3.1 Aplikovaný výskum v rastlinných biotechnológiách	Reálne plnenie niektorých výstupov a výsledkových ukazovateľov je viazané na ukončenie rekonštrukcie priestorov a zakúpenie prístrojového vybavenia. Počas monitorovacieho obdobia nebolo možné splniť niektoré zadané merateľné ukazovatele projektu, ako sú počty výskumníkov do a nad 35 rokov- muži a ženy využívajúci poskytnutú podporu, pretože zatiaľ nebol realizovaný nákup prístrojov a zariadení, ktoré majú výskumníci využívať.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Počas monitorovacieho obdobia neboli identifikované problémy súvisiace s riadením projektu.
Publicita a informovanosť	Počas monitorovacieho obdobia neboli identifikované problémy súvisiace s publicitou a informovanosťou projektu.

10. Príjmy projektu²¹

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ²² (v EUR)	0
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ²³ (v EUR)	0
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ²⁴ (v EUR)	0
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ²⁵ (v EUR)	0

11. Príspevok projektu k zamestnanosti²⁶

Počet vytvorených pracovných miest ²⁷	0
--	---

²⁰ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

²¹ Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

²² Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

²³ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

²⁴ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

²⁵ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

²⁶ Pojmy „vytvorené pracovné miesto“ a „udržané pracovné miesto“ sú bližšie vysvetlené v Príručke pre prijímateľa NFP v časti „Monitorovanie projektu“

²⁷ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

Počet udržaných pracovných miest²⁸**12. Publicita projektu²⁹**

V monitorovanom období boli realizované činnosti súvisiace so zabezpečením publicity projektu. Bol navrhnutý dizajn informačných tabulí a plagátov, bola zverejnená výzva pre verejné obstarávanie, bol uskutočnený prieskum trhu, vyhodnotenú cenové ponuky a finalizovaná rámcová dohoda s predávajúcim.

13. Doplnujúce informácie³⁰

V monitorovanom období boli realizované činnosti súvisiace s prípravou koncepcie špecializovaných laboratórií, bol uskutočnený prieskum trhu a špecifikácia prístrojového zariadenia pre laboratória. Výskumníci pre svoje výskumné aktivity zatiaľ využívajú existujúcu infraštruktúru, sú zapojení do projektov, priebežne publikujú odborné príspevky a aktívne vystupujú na vedeckých podujatiach.

Projekt sa nevenuje problematike životného prostredia. Projekt sa priamo nevenuje ani problematike zdravotného stavu obyvateľstva, ale výskumné aktivity projektu sú, okrem iného, zamerané na výskum plodín, ktoré sa vyznačujú vysokou nutričnou hodnotou a pozitívnym dopadom na ľudské zdravie (láskavec, drobné ovocie).

V oblasti šľachtenia láskavca budú ku koncu roku 2013 ukončené odrodové skúšky pre uznanie novej odrody láskavca.

14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ³¹	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	2013				
2014		760 000			

²⁸ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

²⁹ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

³⁰ 1. Uveďte či sa projekt venuje alebo nevenuje problematike životného prostredia,
2. Uveďte či sa projekt venuje alebo nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva,
3. V prípade relevantnosti uveďte popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu,
4. Stručne popíšte iné skutočnosti, ktoré považujete za dôležité uviesť a formulár monitorovacej správy Vám to neumožňuje.

³¹ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA**16. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca³²) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa: Doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.

Miesto podpisu: Nitra Dátum podpisu: 09.10.2013

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Miesto podpisu: Nitra Dátum podpisu: 09.10.2013

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: alena.gajdosova@savba.sk

Telefón: 0905 644 659

³² Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.