

Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

Vecná realizácia aktivít projektu			
Por. číslo	Názov aktivity	Popis činností vykonaných v rámci danej aktivity, ich súvis s danou aktivitou, príspevok k naplneniu cieľov aktivity a pod. ¹	Pokrok vyjadrený v %
Hlavné aktivity			
3.1	Aktivita 3.1 Aplikovaný výskum v rastlinných biotechnológiách	V monitorovanom období boli realizované činnosti súvisiace s prípravou koncepcie špecializovaných laboratórií, bol uskutočnený prieskum trhu a špecifikácia prístrojového zariadenia pre laboratória. Výskumníci pre svoje výskumné aktivity zatiaľ využívajú existujúcu infraštruktúru, sú zapojení do projektov, priebežne publikujú odborné príspevky a aktívne vystupujú na vedeckých podujatiach. Výskumné aktivity projektu sú, okrem iného, zamerané na výskum plodín, ktoré sa vyznačujú vysokou nutričnou hodnotou a pozitívnym dopadom na ľudské zdravie (láskavec, drobné ovocie) s možnosťou priameho využitia výsledkov výskumu v poľnohospodárskej praxi. V oblasti šľachtenia láskavca budú ku koncu roku 2013 ukončené odrodové skúšky pre uznanie novej odrody láskavca.	10
Podporné aktivity			
	Riadenie projektu	V monitorovanom období boli realizované činnosti súvisiace s koordináciou aktivít projektu, sledovaním časového a vecného plnenia výsledkových ukazovateľov projektu, prípravou podkladov pre monitoring, ako aj so zabezpečením podkladov pre verejné obstarávanie.	8
	Publicita a informovanosť	V monitorovanom období boli realizované činnosti súvisiace so zabezpečením publicity projektu. Bol navrhnutý dizajn informačných tabúľ a plagátov, bola zverejnená výzva pre verejné obstarávanie, bol uskutočnený prieskum trhu, vyhodnotené cenové ponuky a finalizovaná rámcová dohoda s predávajúcim.	10

¹ Za sledované monitorovacie obdobie